



سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

گزارش سیاستی:

**تحلیل و ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان و ارائه راهکارهای
پیشنهادی برای راهبری اثربخش تر این برنامه ها در آینده**

« از سری نشست های هم اندیشی اتاق فکر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان »



گروه پژوهش و آینده نگری
آذرماه ۱۳۹۸

تهیه کنندگان:
شهناز جهانگیری، علی اسدی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	خلاصه مدیریتی.....
۳	مقدمه.....
۵	۱- طرح مسئله.....
۸	۲- آسیب شناسی (مشروح نظرات و دیدگاه ها با رویکردی آسیب شناسانه).....
۱۰	۳- انتخاب های سیاسی / اقدامات پیشنهادی.....
۱۱	۴- ضمیمه.....

خلاصه مدیریتی

راهبری و پیگیری پروژه ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان، ضمن ایجاد هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی، منشاء تاثیرات قابل ملاحظه ای در رفع چالش ها، تقویت زیرساخت های توسعه و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بوده است. اما از این نکته نباید غافل شد که پایش و کنترل در حین پیگیری و اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی استان، اطلاعاتی را برای مقایسه فعالیت ها با اهداف مورد انتظار فراهم می آورد که به دنبال آن رفع نواقص و اثربخشی برنامه بیشتر می شود. هم اندیشی اتاق فکر سازمان برای تحلیل و ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان نشان می دهد که ماهیت برنامه ها از نظر کلیت و جهت گیری های توسعه ای قابل قبول است، اما نامناسب بودن شاکله ساختاری برخی از برنامه ها، تعداد بالای پروژه ها در فهرست پروژه های مصوب ستاد (که برخی از آن ها وظایف جاری دستگاه بوده و در خارج از مجرای ستاد قابل پیگیری و اجرا هستند)، ضعف و عملکرد نامناسب سیستم بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها، عدم اتکاء و ناکارآمدی روش های تامین مالی سرمایه گذاری خارجی و صندوق توسعه ملی در شرایط سخت تحریمی از مهمترین چالش های برنامه اقتصاد مقاومتی در استان هستند.

با توجه به جمع بندی نظرات اعضای محترم اتاق فکر سازمان، توصیه می شود که برای پیگیری و ادامه روند اجرایی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان، موارد زیر در اولویت برنامه ریزی و تمرکز فعالیت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قرار گیرند.

*** اولویت بندی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان و تمرکز ستاد بر پروژه های اولویت دار و دارای تاثیرات عاجل بر**

توسعه استان؛

*** بازنگری در برنامه های اجرایی نیازمند اصلاح (دارای ساختار غیر علمی، نداشتن اهداف روشن و قابل دستیابی و**

فاقد شاخص های سنجش عملکرد) و استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق در این راستا؛

*** ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سیستم بانکی استان برای تسریع در تامین مالی پروژه ها؛**

*** اضافه نمودن برنامه هایی از جمله برنامه اجرایی توسعه صادرات استان در فهرست برنامه های اجرایی اقتصاد**

مقاومتی

مقدمه (سخنان سرکار خانم جهانگیری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در ابتدای نشست)

به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور و به دنبال آن در استان در سال ۱۳۹۴، با راهبری و هماهنگی ستاد استان، برنامه های اقتصاد مقاومتی تنظیم و توسط دستگاه های اجرایی و معین های اقتصاد در استان پیگیری و اجرا شده است.

در حال حاضر برنامه اقتصاد مقاومتی، مهم ترین و اولی ترین برنامه اجرایی در حوزه اقتصاد استان است که تنظیم، تصویب، راهبردی و نظارت بر اجرای این برنامه ها، وقت و انرژی بسیار زیادی از مدیران در سطح استان می گیرد و دامنه و گستره تاثیر گذاری این برنامه ها در سطح استان، چنانچه کارآمد و اثربخش باشد، می تواند در راستای رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء کیفیت زندگی مردم گره گشا باشد و چشم انداز مطلوب تر و امیدوارانه تری را از حیث اشتغال و تولید به تصویر کشد و بالعکس چنانچه اجرای برنامه ها در مسیر مطلوبی نباشد، چیزی جز اتلاف وقت مدیران، بازیگران توسعه استان و هدر رفت منابع نخواهد بود.

اعتقاد داریم ایده ها، طرح ها و مسائل جاری استان بایستی از جنبه های تئوری و عملیاتی در معرض نقد و بررسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن ها شناسایی و برنامه ها در مسیری صحیح و مطمئن پیگیری و تداوم یابد. بی تردید بهره گیری از مشورت اندیشمندان و کارشناسان خبره استان در جلسات اتاق فکر سازمان و هم اندیشی در خصوص برنامه های توسعه استان، می تواند گامی اثربخش و مفید در پیشبرد بهتر برنامه ها باشد.

ضمن تشکر و قدردانی از حضور مستمر و منظم همه اساتید بزرگوار و همکاران گرامی و بهره گیری از نظرات ارزشمند شما، همانگونه که استحضار دارید موضوع امروز اتاق فکر، **تحلیل و ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای راهبردی اثربخش تر این برنامه ها در آینده** می باشد. ما برای اینکه بتوانیم در خصوص مباحث و آراء و دیدگاه های اعضای اتاق به جمع بندی بهتری برسیم و بتوانیم ایده ها و پیشنهادات شما صاحب نظران را به توصیه های سیاستی قابل اجرا تبدیل کنیم از اساتید محترم تقاضا داریم که بعد از برگزاری جلسات و تضارب افکار و دیدگاه های مطرح شده، پیشنهادات خود را پس از بازنگری و تکمیل در قالب توصیه های سیاستی به ما منعکس کنند.

۱- طرح مسئله (سخنان آقای دکتر رودری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ابتدای نشست)

در حوزه اقتصاد مقاومتی با این فرض که استان در بستر یکسری قوانین و مقررات و همچنین سیاست ها و خط مشی های ملی با نگاه به ملاحظات محلی حرکت می کند، بایستی بسترهای قانونی و جهت گیری عمومی کشور را به عنوان عوامل برون زاء، مبنای تنظیم برنامه ها و فعالیت های اقتصادی خود قرار دهد. این بدان معنی است که استان به دور از ملاحظات و الزامات سطح ملی که بستر فعالیت های محلی هستند، نمی تواند مسیر اقتصادی خود را طراحی و دنبال نماید. با این پیش فرض برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان، موضوعات در دو سطح پروژه ای (۲۶۷ پروژه) و برنامه اجرایی (۱۱ برنامه) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به تصویب رسیده است که با هماهنگی و نظارت ستاد توسط دستگاه های مسئول در حال پیگیری و اجرا (مطابق با جدول ضمیمه در صفحه ۱۱ همین گزارش) می باشند.

➤ پروژه ها به ۳ دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

الف- پروژه های دولتی

اغلب پروژه های دولتی با هدف رفع محدودیت ها و تنگناهای توسعه استان تعریف شده و بر موضوعات خاص برنامه ششم توسعه از جمله بحران های احتمالی آینده و توسعه زیر ساخت ها برای تسهیل و بهره گیری از ظرفیت و توان بیشتر بخش غیر دولتی تاکید دارند و بنابراین چنانچه این پروژه ها در فهرست پروژه های اقتصاد مقاومتی استان قرار نمی گرفتند و یا مسیر اجرای آن ها خارج از ظرفیت های نظارتی و اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان دنبال می شد، عدم النفع یا پیشرفت کند و بطئی این پروژه ها می توانست چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی در آینده نزدیک برای استان ایجاد نماید.

ب- پروژه های غیر دولتی

در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه استان، بایستی ۸۷ درصد منابع سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی تامین شود، که از این میزان ۳۶/۵ درصد مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، ۲۲/۶ درصد سرمایه گذاری خارجی، ۹/۸ درصد شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، ۹/۷ درصد صندوق

توسعه ملی، ۴/۱ درصد بازار سرمایه و ۳/۸ درصد مربوط به آورده اشخاص می باشد. متناسب با سهم هر یک از این منابع تامین کننده، پروژه هایی با هماهنگی دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی و معین های اقتصادی تعریف و در ستاد استان به تصویب رسید.

ج- پروژه های پیشران و محرک توسعه

پروژه هایی هستند که از نظر اجرا محدود به گلوگاه های اصلی می باشند و به عنوان موتور محرک و جهش توسعه استان، تمرکز بر آن ها صورت می گیرد. این پروژه های بیش از نیمی از اهداف سرمایه گذاری و اشتغال استان را پوشش می دهند و در صورت بهره برداری، آثار سر ریز آنها می تواند بخش های دیگر توسعه ای را متاثر سازد. تعداد این پروژه ها در حال حاضر ۲۵ پروژه است که در سامانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور نیز ثبت شده و توسط ستاد نظارت و راهبری می شوند.

به طور کلی در ۳ گروه بالا، تعداد ۲۶۷ پروژه در سال ۱۳۹۸ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده اند که :

- ❖ پیشرفت فیزیکی ۱۰۴ پروژه (۳۹ درصد) مطابق یا جلوتر از برنامه می باشد.
- ❖ ۳۵ پروژه (۱۳/۱ درصد) کاملاً متوقف بوده و فاقد پیشرفت فیزیکی در سال ۹۸ می باشد.
- ❖ در ۱۰۶ پروژه (۴۰ درصد) پیشرفت فیزیکی جلوتر از پیشرفت مالی (سرمایه گذاری محقق شده) می باشد. (ایجاد تعهدات مالی)
- ❖ قریب به ۱۰۰ پروژه (۳۷ درصد) دارای مشکلات تأمین مالی می باشد.

➤ برنامه های اجرایی

فعالیت هایی هستند که ماهیت فرابخشی داشته و اجرای آنها مستلزم هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاه های ذیربط می باشد. این فعالیت ها به جهت اینکه در سطح پروژه ای تعریف پذیر نبوده اند، در قالب یک برنامه اجرایی تنظیم و به تصویب ستاد رسیده اند. در سال ۱۳۹۸، ۱۱ برنامه اجرایی به شرح زیر در حال اجرا می باشند:

برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۳۹۸

ردیف	عنوان برنامه استانی	مسئول راهبری و اجرا
۱	برنامه اجرایی اشتغالزائی مربوط به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲	برنامه اجرایی رفع فقر مطلق	کمیته امداد و اداره کل بهزیستی
۳	برنامه اجرایی ساماندهی بافتهای فرسوده	اداره کل راه و شهرسازی استان
۴	برنامه اجرایی توسعه پایدار روستایی	دفتر امور روستایی استانداری
۵	برنامه اجرایی سازگاری با کم آبی	شرکت آب منطقه ای استان
۶	برنامه اجرایی اطلاع رسانی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۷	کاهش آسیب های اجتماعی	دفتر امور اجتماعی استانداری
۸	برنامه اجرایی رونق تولید	دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
۹	تحول ساختار اداری جهت بهبود فضای کسب و کار	معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۱۰	بهره وری و مدیریت سبز	اتاق بازرگانی
۱۱	توسعه اقتصاد دانش بنیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پارک علم و فناوری

بر این اعتقادیم که راهبری و پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان، ضمن ایجاد هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی، منشاء تاثیرات قابل ملاحظه ای در رفع چالش ها و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بوده است. اما بایستی برنامه جاری اقتصاد مقاومتی در استان، با نگاهی آسیب شناسانه در معرض نقد و بررسی قرار گرفته و با شناخت و رفع موانع، اشکالات و انحرافات موجود، برنامه ها تصحیح و با ساز و کار اثر بخش تری پیگیری شوند. از اینرو بر آن شدیم در نشست امروز اتاق فکر سازمان، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین، تصویب و اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان، کلیات و روند اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی استان را با حضور اساتید محترم و صاحب نظران توسعه استان بازنگری و با نگاهی اقتصادی مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. لذا انتظار داریم اعضای محترم اتاق فکر ضمن تحلیل و ارزیابی خود از این برنامه، راهکارهای پیشنهادی را نیز جهت بهبود کار ارائه نمایند.

۲ - آسیب شناسی (مشروح نظرات و دیدگاه ها با رویکردی آسیب شناسانه)

۲-۱- نامناسب بودن چارچوب و شاکله ساختاری برخی از برنامه های اجرایی

برنامه های اجرایی در ماهیت خود دارای اهداف کمی بوده و به گونه ای تنظیم می شوند که قابلیت رصد و پایش را در حین اجرا داشته باشند. علی رغم الزام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به رعایت تنظیم برنامه های اجرایی در قالب فرمت تعیین شده توسط دستگاه های مسئول آن، به دلیل ضعف کارشناسی دستگاه ها در تدوین برنامه اجرایی، برخی از برنامه های ۱۱ گانه مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی از اشکالات ساختاری برخوردار بوده و به دلیل فقدان اهداف کمی و نامناسب بودن ساختار مدون خود در بعد عملیاتی و همچنین پایش برنامه با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

۲-۲- عدم پیشرفت مورد انتظار در اجرای پروژه های بزرگ و سرمایه بر

ارزیابی روند اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان نشان می دهد که پروژه های خرد و کوچک در مقایسه با پروژه های بزرگ مقیاس از پیشرفت بسیار بالاتری از حیث اجرا برخوردار گردیده اند. پروژه های خرد که با سرمایه های اندک، تکنولوژی سطح پایین و مدیریت تجربی قابلیت راه اندازی دارند و با هدف اشتغالزایی دنبال می شوند، دارای پیشرفت فیزیکی بالاتری بوده و در تامین اهداف اشتغالزایی استان موفق تر عمل نموده اند، اما در مقابل پروژه های بزرگ که نیاز به سرمایه گذاری کلان داشته و یا راه اندازی آن ها مستلزم تامین منابع ارزی بوده است، به دلیل مشکلات جاری کشور و محدودیت های اساسی در تسهیلات دهی به سرمایه گذاران، دارای پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای نبوده و تاخیر و توقف در حین اجرای کار کاملاً مشهود است.

۲-۳- ضرورت توجه به برنامه های مفقوده در فهرست برنامه های اجرایی مصوب ستاد

ضرورت دارد در تدوین برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی به مولفه های کلیدی و شاخص های مصرح در سیاست های کلی ابلاغ شده در حوزه اقتصاد مقاومتی نگاه ویژه ای داشت و در کنار آن جهت گیری ها، اولویت ها و

نیازهای توسعه استان را مد نظر قرار دارد. به عنوان مثال پارامترهایی چون توسعه صادرات و ارتقاء سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی در سیاست های ابلاغی مورد توجه و تاکید جدی بوده و نیاز است در این راستا برنامه های اجرایی ویژه ای در استان تدوین و توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نظارت و پیگیری شود.

۲-۴- سهم اندک سیستم بانکی در تامین سرمایه پروژه های اقتصاد مقاومتی

بانک های استان به شکل بالقوه از توان تسهیلات دهی نسبتا بالایی برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی استان برخوردار هستند. سهم سیستم بانکی استان در تامین منابع مالی پروژه های اقتصاد مقاومتی مبلغی به میزان ۳۴۲۵ میلیارد تومان برآورد گردیده است که از این میزان تنها ۱۴۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. به عبارت دیگر سهم پرداختی سیستم بانکی از کل مبالغ سرمایه گذاری پروژه ها تا کنون ۴/۳ درصد بوده، که با توجه به حجم سپرده های بانکی در استان و ظرفیت وام دهی بانک ها سهمی اندک و قابل تامل است.

۲-۵- عدم جذب منابع سرمایه گذاری خارجی و صندوق توسعه ملی به عنوان ابزارهای تامین مالی برخی

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در شرایط سخت تحریمی

عملکرد اقتصاد مقاومتی استان نشان می دهد که استان برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۸ از محل سرمایه گذاری خارجی و صندوق توسعه مالی نتوانسته منابعی جذب کند و در شرایط تحریمی به نظر می رسد امکان جذب سرمایه از محل منابع یاد شده وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با عنایت به اینکه بسیاری از بازارها از جمله طلا، ارز، بورس و به شدت ریسک پذیر شده و از طرفی نرخ سود سپرده های روز شما در سیستم بانکی کاهش قابل ملاحظه ای داشته است، فروش اوراق مشارکت در صورتی که نرخ سود آن بالاتر از نرخ سود بانکی و با تضمین دولت انجام شود، با استقبال بهتری نسبت به سال های گذشته مواجه شده و بتواند راهکار مناسبی برای جایگزینی سایر منابع سرمایه متاثر از آثار تحریمی باشد.

۲-۶- بالا بودن واریانس پروژه ها در شاخص پیشرفت فیزیکی

واریانس پروژه ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. ۱۳/۱ درصد از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بعد از گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن در ستاد استان، هیچگونه پیشرفتی نداشته اند که این مسئله نشان می دهد که یا پروژه ها آرمانی دیده شده اند و در مطالعه و طراحی پروژه ها به بستر های قانونی، امکانات و منابع مالی آن توجهی صورت نگرفته و یا پروژه ها توسط دستگاه های مسئول به خوبی مدیریت نشده اند. بنابراین ضرورت دارد در شرایط سخت تحریمی و محدودیت های مالی و بودجه ای کشور، توان سنجی پیشبرد پروژه ها به لحاظ امکانات فنی، اطمینان از تامین اعتبارات و منابع مالی لازم برای تحقق اهداف پروژه و استفاده از ظرفیت های قانونی قبل از طراحی و اجرای پروژه ها و برنامه های اجرایی مورد مذاقه بیشتر قرار گیرد.

۲-۷- حجم بالای پروژه های مصوب ستاد

برخی از پروژه های مصوب ستاد، پروژه هایی هستند که به عنوان فعالیت های جاری و معمولی دستگاه های اجرایی تلقی شده و در تعریف و تعیین این پروژه ها به شاخص ها و مولفه های مصرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجهی نشده و از طرفی برچسب اقتصاد مقاومتی دارند. این در حالی است که این پروژه ها خارج از ظرفیت ایجاد شده در ستاد، قابلیت پیگیری و اجرا دارند. بنابراین بالا بودن حجم پروژه های مصوب در شرایط فعلی اقتصاد کشور که شرایط محدود کننده نیز بیشتر شده است، ضمن صرف وقت و انرژی بسیار زیاد از مدیران ستاد، باعث کاهش تمرکز ستاد بر پروژه های اولویت دار می شود. از اینرو تفکیک پروژه ها از حیث اهمیت و درجه تاثیرگذاری و تمرکز بر پروژه های جهشی، محرک و راهبردی در ستاد، باعث مدیریت بهتر جلسات ستاد و تقویت اهرم نظارتی آن برای پیشبرد بهتر اهداف اقتصاد مقاومتی در استان خواهد شد.

۳- توصیه های سیاستی / اقدامات پیشنهادی

۱-۳- اولویت بندی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان به لحاظ حجم پروژه و تاثیر گذار بودن در ۳ گروه به شرح زیر انجام و توان و تمرکز ستاد بر پروژه های اولویت دار و دارای تاثیرات عاجل بر توسعه استان باشد:

گروه اول: پروژه های پیشران و محرک توسعه

گروه دوم: پروژه های با اهمیت و درجه تاثیر بالا (پروژه هایی که ماهیت پیشرانی نداشته ولی به لحاظ درصد مقاومتی بودن در تراز بالاتری نسبت به سایر پروژه ها قرار می گیرند).

گروه سوم: سایر پروژه ها

۲-۳- برگزاری جلسات آتی اتاق فکر سازمان به منظور بازنگری و آسیب شناسی برنامه های اجرایی نیازمند اصلاح با حضور مدیر دستگاه مسئول اجرای برنامه

۳-۳- تشکیل و راه اندازی **کمیته تخصصی - مشاوره ای** ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور کارشناسان خبره جهت بررسی دقیق و کارشناسی برنامه های قابل طرح در ستاد و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های مسئول

۴-۳- استفاده از نظرات و مشاوره علمی متخصصین برنامه ریزی برای بازنگری و تکمیل برنامه های نیازمند اصلاح توسط دستگاه های مسئول

۵-۳- برگزاری جلسات ویژه هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی استان به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های تسهیلاتی سیستم بانکی استان

۶-۳- اضافه نمودن ۲ برنامه توسعه صادرات و توسعه سرمایه انسانی (با تاکید بر مهارت افزایی) به برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی استان

۷-۳- برگزاری جلسه اتاق فکر سازمان در حضور استاندار محترم به منظور تبیین نقطه نظرات و دیدگاه های کارشناسی اعضای اتاق در خصوص راهبری بهتر اقتصاد مقاومتی در استان و استفاده از رهنمودهای ایشان

۸-۳- انجام مطالعات و تحقیقات در راستای تدوین و تکمیل برنامه های اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت قانونی اعتبارات پژوهشی استان

تحلیل و ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان و ارزش راهکارهای پیشنهادی برای راهبردی اثر بخش ترین برنامه های آینده

۴- ضمیمه

وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۸

وضعیت اشتغال		سرمایه گذاری (میلیارد تومان)					وضعیت پروژه ها	
اشغال ایجاد شده در سال ۹۸ تا پایان مهر ماه	اشغال پیش بینی شده در سال ۱۳۹۸	درصد تحقق سرمایه گذاری در سال ۹۸	سرمایه گذاری انجام شده از ابتدای سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه	کل سرمایه گذاری مورد نیاز در سال ۱۳۹۸	سرمایه گذاری انجام شده تا قبل از سال ۱۳۹۸	کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت بهره برداری	پیشرفت فیزیکی در سال ۹۸ تا پایان مهر ماه	تعداد
۲۶۰۳	۹۰۰۶	۱۱،۳	۲۰۶۱	۱۸۳۱۲	۱۵۸۹۹	۴۳۲۲۰	۵۶،۴	۲۶۷

الگوی تفصیلی نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه ها در سال ۱۳۹۸

الگوی تفصیلی نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه ها در سال ۱۳۹۸																				
صندوق توسعه ملی (میلیارد تومان)			سرمایه گذاری خارجی و فینانس						سایر (منابع داخلی شرکت ها، معین های اقتصادی، آورده اشخاص و ...) (میلیارد تومان)			تسهیلات بانکی (میلیارد تومان)			دولتی (میلیارد تومان)					
															استانی		ملی			
درصد تحقق	محقق شده	مورد نیاز	درصد تحقق	محقق شده	مورد نیاز	درصد تحقق	محقق شده	مورد نیاز	درصد تحقق	محقق شده	مورد نیاز	درصد تحقق	تخصیص داده شده	مصوب	درصد تحقق	تخصیص داده شده	مصوب			
۰	۰	۲۳۵۶	۰	۰	۴۰۳	۰	۰	۷۸	۳۳	۱۶۹۹	۵۱۲۲	۴،۲	۱۴۹	۳۴۲۵	۲۹	۱۴	۴۸	۲۵،۶	۱۹۹	۷۷۵
					(معادل ۵۶۵۰ میلیارد تومان)			(معادل ۹۳۶ میلیارد تومان)												

